


Visualisation de l'avancement projets avec Power BI



Florian Mounier
Data Analyst
23/01/2026



Une chaîne décisionnelle cohérente et complémentaire.



Une vue globale pour challenger les directeurs régionaux et prendre des décisions stratégiques impactantes.

Directeur Général	1. En tant que DG, je souhaite voir le budget total consommé comparé au prévisionnel afin d’orienter mes décisions stratégiques. 2. En tant que DG, je souhaite comparer le budget et l'avancement des livrables par région pour challenger les directeurs régionaux. 3. En tant que DG, je souhaite localiser visuellement les pays en retard critique pour réduire la latence de l'intervention corrective. 4. En tant que DG, je souhaite identifier les disparités de performance entre projets IT et Marketing pour transférer les bonnes pratiques de gestion.		
	Décide de la stratégie générale : Arbitre le maintien ou l'arrêt des investissements basés sur la règle des 15% d'écart	Challenge les Directeurs Régionaux : Identifie les zones de surcharge ou de faiblesse de production.	Réduit la latence décisionnelle : Identifie immédiatement les régions en souffrance pour exiger des mesures correctives rapides.



Une gestion des ressources et compétences en combinant vision stratégique et opérationnelle.

Directeur Région	1. En tant que DR, je souhaite comparer le budget réel au prévisionnel par pays pour réallouer les ressources et experts là où le besoin est critique. 2. En tant que DR, je souhaite suivre le respect des deadlines et l'avancement des livrables par pays pour identifier les faiblesses opérationnelles locales et challenger les DP. 3. En tant que DR, je souhaite être alerté immédiatement des dérives critiques pour remonter les informations pertinentes au DG et réduire la latence de traitement. 4. En tant que DR, je souhaite analyser la performance par type (IT vs Marketing) pour comprendre si les retards sont liés à une surcharge de pilotage ou à une expertise spécifique.		
	Gère l'ensemble des pays de sa région : Réalloue les budgets et experts en fonction des alertes budgétaires dépassant le seuil de 15%. Fait le lien entre stratégie et opération : Détecte si le déséquilibre de charge (nb de pays/projets par région) impacte la qualité de livraison.	Challenge les Directeurs Pays (DP) : Intervient immédiatement auprès des DP dès qu'un projet affiche un retard de production de livrables.	Remonte les alertes au DG : Escalade les projets critiques dont les mesures correctives locales ne suffisent pas à ramener l'écart sous les 15%.

Une micro-gestion par projet pour optimiser les ressources et anticiper les alertes.



Directeur Pays	1. En tant que DP, je souhaite comparer le budget consommé au prévisionnel de mon pays pour prendre des décisions budgétaires locales rapides. 2. En tant que DP, je souhaite voir la répartition des projets (IT vs Marketing) pour orienter mes ressources vers les types de projets les mieux maîtrisés. 3. En tant que DP, je souhaite voir la performance de production des livrables par projet pour redresser la faiblesse générale identifiée. 4. En tant que DP, je souhaite suivre précisément la tenue des délais par projet pour identifier les risques terrain avant qu'ils ne remontent au niveau régional.		
	Gestion opérationnelle et corrective : Prend des mesures correctives immédiates dès qu'un projet franchit le seuil de 15% d'écart budgétaire.	Challenge les Chefs de Projet : Assure la livraison effective en validant les jalons et en surveillant l'écart de production de livrables.	Identifie les risques terrain : Analyse les causes de retard et ajuste la taille des équipes ou le planning.

Une mise en forme des données qui gagne en cohérence et recentralise sur la table principale




- Nettoyage et mise en forme
- Fusion de tables
- Création de colonnes personnalisées


Un modèle de donnée recentré et simplifié




Une vue globale de l'activité et de la performance de Sanitoral




Une visualisation d'ensemble pour le Directeur Général qui peut facilement faire le focus




Une visualisation d'ensemble pour le Directeur Général qui peut facilement faire le focus...




... et lui permet de se tourner vers le Directeur Régional afin qu'il identifie les axes de recherche...




... et lui permet de se tourner vers le Directeur Régional afin qu'il identifie les axes de recherche...



... qui s'adressera au Directeur Pays pour obtenir des éléments de réponse pour permettre une prise de décision rapide et pertinente.



... qui s'adressera au Directeur Pays pour obtenir des éléments de réponse pour permettre une prise de décision rapide et pertinente.



Un outil de visualisation qui s'intégrera pleinement dans un nouvel axe stratégique pertinent et vecteur de croissance.

Se servir de ces tableaux de bord comme un déclencheur d'actions immédiates en optimisant la chaîne décisionnelle et en réduisant la latence entre la détection d'un problème et la mesure corrective.